



Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 февраля 2020 г. № 73 - р
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении плана-графика реализации
мероприятия «Создание (обновление)
материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах» в Ненецком автономном округе в 2020 году**

С целью реализации мероприятия 2.6.1 «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-п, создания в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в соответствии с Концепцией реализации в Ненецком автономном округе мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в том числе результата 1.3 федерального проекта «Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», утвержденной

распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 04.07.2019 № 60-р:

1. Утвердить План-график реализации мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в Ненецком автономном округе в 2020 году (далее – План-график) согласно Приложению.

2. Возложить персональную ответственность за исполнение Плана-графика реализации мероприятия Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в Ненецком автономном округе в 2020 году, на руководителей следующих общеобразовательных организаций:

1) Канева Ю.В., директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1 г.Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им. П.Н. Спирихина»;

2) Попову А.Н., директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 3»;

3) Чалову Н.Ф., директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 5».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа



Л.А. Храпова

Приложение
к распоряжению Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа
от 04.02.2020 № 73 - р
«Об утверждении плана-графика
реализации мероприятия «Создание
(обновление) материально-технической
базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах»
в Ненецком автономном округе в 2020
году»

**План-график реализации мероприятия
мероприятия «Создание (обновление)
материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах»
в Ненецком автономном округе в 2020 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный		Дата
		Организация	ФИО	
1	Формирование перечня оборудования для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ НАО «СШ № 1» ¹	Канев Ю.В.	до 30.01.2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3» ²	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5» ³	Чалова Н.Ф.	
2	Подготовка сметы расходов на закупку оборудования,	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	до 30.01.2020

¹ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1 г.Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им. П.Н. Спирихина»

² Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 3»

³ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 5»

	коммерческих предложений для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
3	Согласование сметы расходов на закупку оборудования, коммерческих предложений для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ДОКиС НАО ⁴	Буторина Т.В. Какурин Д.В. Апицына Л.Л.	до 06.02.2020
4	Утверждение сметы расходов на закупку оборудования для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	до 06.02.2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
5	Согласование перечня оборудования с Министерством просвещения Российской Федерации, утверждение	ДОКиС НАО	Буторина Т.В. Храпова Л.А.	до 10.02.2020
6	Подготовка сметы расходов на проведение косметического ремонта в соответствии с дизайн-проектом Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	до 10.02.2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
7	Согласование сметы расходов на проведение косметического ремонта в соответствии с дизайн-проектом	ДОКиС НАО	Соловьев Е.С.	до 06.02.2020
8	Формирование бюджетной заявка на проведение косметического ремонта в соответствии с дизайн-проектом	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	до 07.02.2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
9	Направление бюджетной заявки на проведение косметического ремонта в соответствии	ДОКиС НАО	Апицына Л.Л.	до 07.02.2020

⁴ Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

	с дизайн-проектом			
10	Размещение в единой информационной системе извещение об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений) оборудования для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	до 15.03.2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
11	Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	март-апрель 2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
12	Создание на официальном сайте общеобразовательной организации раздела, освещающего организационную работу о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», размещение актуальной информации	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	к 01. 04.2020, далее постоянно
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
13	Проведение косметического ремонта в соответствии с дизайн-проектом Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	до 10.08.2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
14	Окончание поставки оборудования для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	до 10.08.2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
15	Приемка работ по заключенным государственным контрактам, договорам для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	до 20.08.2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	

16	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных контрактов, договоров	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	до 20.08.2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
17	Мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания, оборудованием Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ДОКиС НАО	Кустышева Н.А. Буторина Т.В.	до 30.08.2020
18	Иные мероприятия (закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур)	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	апрель-май 2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
19	Подготовка локальных нормативных актов, регламентирующих создание на базе образовательных организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	До 01.07.2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
20	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов по новым технологиям преподавания учебных предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	согласно графику, далее ежегодно
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
21	Открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», освещение в СМИ	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	01.09.2020
		ГБОУ НАО «СШ № 3»	Попова А.Н.	
		ГБОУ НАО «СШ № 5»	Чалова Н.Ф.	
22	Реализация основных (учебные предметы	ГБОУ НАО «СШ № 1»	Канев Ю.В.	с 01.09.2020

	«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности») и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	ГБОУ НАО «СШ № 3» ГБОУ НАО «СШ № 5»	Попова А.Н. Чалова Н.Ф.	
23	Мониторинг реализации основных (учебные предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности») и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	ДОКиС НАО	Кустышева Н.А. Буторина Т.В.	с 01.09.2020 ежеквартально